

2025 年度江宁区第十一届公益创投 项目采购合同

甲 方（采购方）：南京市江宁区民政局

住所地：江宁区竹山路 78-2 号

乙 方（供应商）：南京市新民社会工作服务中心

住所地：南京江北新区大厂街道新华路 668 号 68 号楼

丙 方（监管方）：南京开元社会组织服务中心

住所地：南京市雨花台区花神大道 11-1 号雨花公益众创空间

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，甲乙丙三方按照“2025 年度江宁区第十一届公益创投项目”公开招标结果签订本合同。

一、采购内容

1. 合同编号：_____

2. 采购项目：2025 年度江宁区第十一届公益创投项目 分包(11)

3. 项目执行日期：2025 年 6 月 26 日至 2025 年 12 月 25 日

4. 项目需求：

总目标：推动辖区儿童参与社区小花园改造的协商议事、运营、组织维护等，实现儿童建议从提出到落地的闭环化管理，构建儿童通过协商议事参与社区治理新平台，营造儿童友好社区氛围。

具体内容：

1. 成立儿童民生观察团，开展“童眼看社区”主题调研活动 2 场，每次儿童参与人数不少于 10 人；

2. 链接专业资源开展技能培训 4 场，每场不少于 20 人，提升儿童社区参与能力；

3. 开展儿童议事协商会 4 场，每场不少 20 人，引导成员思考和讨论规则；

4. 推动1项儿童议事会议题落地实施，完成不少于2项实体化改造项目，并组织儿童参与验收与成果展示；

5. 开展民生观察团表彰会，形成案例1个，强化儿童参与成就感。

二、付款标准、付款流程和付款方式

2025年度江宁区第十一届公益创投项目，项目资金为4万元，大写：肆万元整。

根据《南京市江宁区公益创投项目管理办法(试行)(修订)》规定，公益创投项目资金计划分三次拨付：立项评审后拨付第一批资金(总资金的50%)，项目通过中期评估合格后，项目执行进度达到50%且资金使用达到40%的项目，拨付第二批资金(总资金的30%)，项目通过结项评估合格后，拨付第三批资金(总资金的20%，根据财务审计情况，据实拨付)。

3.甲方已拨付给乙方资金高于其实际使用资金的，乙方应予以退回甲方。

三、三方权责

1.甲方

(1)负责公益创投项目具体组织，指导公益创投项目开展。

(2)组织协调项目运行中的对接、评估、督查等问题。

(3)按照项目进度及时将项目经费足额拨付给乙方，不得以任何形式挤占、截留、挪用。

(4)因财政审批导致的迟延支付，甲方不承担违约责任。

2.乙方

(1)乙方应根据项目实施方案(附件)高质量的提供约定的服务。

(2)乙方应严格按照《江宁区社会组织公益创投项目管理办法》《南京市江宁区公益创投项目资金使用管理暂行办法》开展社会服务活动。

(3)按项目执行期限规定时间内向丙方提供有关资料，积极配合对项目、资金等情况的评估和审计，并自觉接受社会各界的监督。

(4)必须严格遵守项目协议的相关规定，不得擅自向其他组织和个人转让项目，不得随意改变项目约定内容，如果发生重大事项变化，需提前提交甲、丙方审批。

3.丙方

- (1) 按照合同约定及项目实施方案严格、客观评估项目质量。
- (2) 定期对项目进行满意度调查、实地抽访、监测督查等工作。
- (3) 根据甲方要求，开展中期评估和结项评估工作。
- (4) 配合开展资金审查审计工作。
- (5) 加强项目指导，适时开展项目运行、财务管理、个性化辅导、项目宣传推广和经验交流培训等活动。

四、权利保证

乙方应保证提供的服务内容，未侵犯第三方专利权、版权、商标权或其他权利。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

五、质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。项目结项前，乙方应根据甲方要求提供完整的文档资料。

六、交付使用和验收

1.乙方应当在2025年12月25日前完成采购文件规定的项目，采购文件有约定的，从其约定。

2.甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的第三方机构参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收。

七、违约责任

1.甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.本项目经专家组评估，专家组项目评估为不合格，乙方应将已付项目资金的10%作为违约金支付给甲方。

3.因乙方未按本合同的规定或不能按期交付服务，甲方可提出终止项目，经全面审计评估验收后，项目资金依照审计金额结算，给付多余资金，乙方予以退回甲方。

4.乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务(甲方解除合同的除外)。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

5.如因丙方监督管理问题导致的乙方未能按照合同约定完成服务，应当由丙方承担相应违约责任，并对实际损失承担连带责任。

八、合同的变更和终止

1.本合同一经签订，各方不得擅自变更、中止或终止合同。若需终止、修改合同，需相关方盖章同意。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，各方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，三年内不得参加江宁区民政局组织的政府采购活动。

九、合同的转让

乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

十、不可抗力事件的处置

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续 60 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、其他事项

1.乙方负责承担项目执行中的一切风险和纠纷。

2.乙方应严格按照项目约定认真实施项目服务，因项目实施机构自身原因未能完成项目的，3年内不得参加江宁区民政局组织的公益项目竞标。

3.凡提供虚假资料或采取其他不正当手段虚假参与、实施公益创投的，一经发现立即取消项目参与资格，追回所获荣誉和奖励，同时在媒体进行通告，5年内不得参加江宁区公益创投或其他类似活动，列入失信名单，并依据相关法律、法规、规章对相关个人或单位予以处理；涉嫌犯罪的，依法移交司法机关。

十二、合同诉讼

各方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，向甲方所在地法院起诉。

十三、合同生效

- 1.合同经各方法定代表人或授权委托代理人签字或加盖单位公章后生效。
 - 2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
 - 3.本合同正本一式叁份，具有同等法律效力，甲乙丙三方各执壹份。
- (以下无正文)

附件：2025年度江宁区第十一届公益创投项目申报书

甲 方（江宁区民政局）

单位公章（授权人）：

2025年6月26日

乙 方（供应商）：南京市新民社会工作服务中心

单位公章（授权人）：

2025年6月26日

开户银行：宁波银行股份有限公司南京六合支行

账 户：72180122000030274

丙 方（监管方）：南京开元社会组织服务中心

单位公章（授权人）：

2025年6月26日



附件：

2025 年度江宁区第十一届公益创投 项目申报书

分包号：11

项目名称：“花田童议”汇众智，“邻聚童心”筑乐园

——东山街道骆村社区儿童服务项目

申报单位：南京市新民社会工作服务中心

填表日期：2025.5.22

南京市江宁区民政局（监制）

申报单位详细信息				
项目 申报 单位	单位名称：南京市新民社会工作服务中心			
	通讯地址：南京市江北新区大厂街道新华路 668 号 68 号楼			
	户名：南京市新民社会工作服务中心			
	开户账号：72180122000030274			
	开户行：宁波银行股份有限公司南京六合支行			
	登记机关：南京市江北新区社会事业局			
	登记时间：2019 年 5 月 7 日			
	登记证号：5232019MJ5865774K			
	业务范围：面向有需要的单位、社区、家庭和个人，提供专业化的社工咨询、心理辅导、法律宣传、以及信息化建设服务；社会工作项目的开发、督导、评估；公益活动的策划与实施，以及承接政府有关部门的委托的各类社会工作服务和其他事务。			
	机构愿景与使命：天下大同。			
	党组织建设情况：未建立，有党建联络员。			
	社会组织评估等级		<input type="checkbox"/> 5A <input type="checkbox"/> 4A <input checked="" type="checkbox"/> 3A <input type="checkbox"/> 2A <input type="checkbox"/> 1A	
单位负责人 信息	姓名	职务	电子邮箱	联系电话
	杨敏	理事长	1359706543@qq.com	19951666547
执行 过的 同类 项目	项目名称	起止时间	项目资金来源	项目资金总额 (万元)
	一米阳光困境儿童综合服务	2019. 11. — 2020. 11	大厂街道公益创投	2
	长芦街道“芦花飞扬”街道儿童关爱之家建设运	2021-2022	南京市公益创投	15

	营项目			
	沿江街道龙山社区“童心育梦”助力儿童成长项目	2022.7-2023.6	沿江街道龙山社区	5
	守护未来，筑梦成长—永安社区青少年服务项目	2023.4-2024.3	板桥街道公益创投	6.49
	龙山社区儿童友好活动项目	2023.2-2023.12	龙山社区	19.5
	“防、护、治、宣”四步走共建护“未”大联盟—长芦街道未保站建设项目	2024.6-2025.5	长芦街道公益创投	12
	“秣”上花开，未来有“陵”—秣陵街道儿童关爱服务项目	2024.8-2025.2	江宁区民政局	5
项目详细信息				
分包号	11			
项目名称	“花田童议”汇众智，“邻聚童心”筑乐园——东山街道骆村社区儿童服务项目			
招标需求	<p>总目标:推动辖区儿童参与社区小花园改造的协商议事、运营、组织维护等，实现儿童建议从提出到落地的闭环化管理，构建儿童通过协商议事参与社区治理新平台，营造儿童友好社区氛围。</p> <p>具体内容:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 成立儿童民生观察团，开展“童眼看社区”主题调研活动2场，每次儿童参与人数不少于10人: 2. 链接专业资源开展技能培训4场，每场不少于20人，提升儿童社区参与能力: 3. 开展儿童议事协商会4场，每场不少20人，引导成员思考和讨论规则: 			

	<p>4. 推动 1 项儿童议事会议题落地实施，完成不少于 2 项实体化改造项目，并组织儿童参与验收与成果展示：</p> <p>5. 开展民生观察团表彰会，形成案例 1 个，强化儿童参与成就感。</p>
需求分析	<p>说明项目针对的问题、现状、产生的背景和原因以及问题存在的广泛性和需求的迫切性等。</p> <p>（一）政策支持</p> <p>《中国儿童发展纲要（2021—2030 年）》明确提出要“加强儿童友好社区建设”。近年来，全国各地积极响应儿童友好城市建设号召，南京市也在持续推进儿童友好社区试点工作，从政策规划、资源调配等多维度提供保障，为项目实施营造了良好的政策环境与发展机遇。</p> <p>（二）社区现状与问题</p> <p>南京市江宁区东山街道骆村社区辖区面积 2.67 平方公里，常驻居民约 1.1 万余户、3 万余人。作为东山商业区核心区域，社区面临“三多三低”治理困境，即人口密度高、居住小区密集、矛盾纠纷频发，同时存在居民参与意愿弱、社区认同感不足、公共空间利用效率低等问题。</p> <p>作为社区重要的公共活动空间，社区公共花园当前存在景观老化、功能单一、缺乏儿童参与设计等问题，无法满足儿童日常活动、社交娱乐以及自然探索的需求，更难激发儿童的社区归属感与主人翁意识。此外，社区治理中儿童参与渠道缺失，尚未建立完善的儿童参与机制，儿童虽对生活环境有想法，但缺乏表达与实践平台，儿童需求难以在社区建设中得到体现。</p> <p>（三）儿童需求调研</p> <p>项目团队通过前期走访、问卷调查等方式，对骆村社区儿童及家长进行调研。数据显示，超 70%的儿童希望社区小花园能增加游乐设施和趣味景观，以满足日常活动体验；85%的家长支持儿童参与社区事务，认为这有助于培养孩子的责任感和综合能力，但社区缺乏相关参</p>



	与机会与平台，亟需构建儿童友好参与机制，推动儿童需求落地转化。	
受益群体描述	固定服务对象类型	骆村社区 6-14 岁儿童及其家庭作为项目直接参与者，将通过调研、事宜、改造实践等活动，提升社区参与能力和责任感。
	固定服务对象人数	20 名
运用的社会工作方法和理论	<p>（一）社会工作方法</p> <p>项目将采取“个案+小组+社区”三位一体社会工作法，构建分层递进、协同联动的服务体系，全方位赋能儿童参与社区治理：</p> <p>1. 小组工作：培育儿童参与核心力量。组建“童心观察团”，通过开展主题调研、技能培训、议事协商会等“三阶培育模式”激发儿童主体作用。初期以调研为主探索社区，引导儿童应用拍照、绘画、访谈等方式记录社区花园现存的问题；中期通过开展空间设计、沟通表达等培训，提升儿童的参与实践能力；后期开展儿童议事协商会，围绕小花园改造方案进行头脑风暴与民主表决，在团队协作中增强儿童社区治理参与意识与能力。</p> <p>2. 社区工作：搭建多方共建实践平台。以社区小花园改造为切入点，整合社区、居民、物业等多元资源，组织儿童参与社区花园微更新全过程，包括方案设计、绿植认养、实施安装、监督跟进等环节，将儿童创意转化为实体景观，推动社区环境改善，营造儿童友好社区氛围。</p> <p>3. 个案工作：提供精准化支持服务。建立服务对象需求动态评估机制，针对在活动中表现出社交障碍、创意表达困难等特殊需求或问题的儿童，由机构专业社工或心理督导老师介入提供一对一辅导与支持，帮助服务对象克服参与障碍，确保其能在安全且包容的环境中融入项目，实现自我成长与社区融入的双重目标。</p>	



（二）理论基础

根据前期调研走访内容，结合项目设计，本项目将主要在增能理论、儿童友好社区理论以及地区发展模式的理论指导下实施。

1. 增能理论，激活内生动力。增能理论认为，个人的无力感是由于环境的压迫而产生的，人们只有通过有效的互动权能才能被发掘出来。项目以儿童为核心主体，将通过开展技能培训、议事协商等活动，帮助儿童掌握参与社区治理的知识与技能，增强其自信心与能力，实现自我增能。

2. 儿童友好社区理论，重塑社区治理生态。儿童友好社区理论倡导以儿童需求为导向规划社区建设，保障儿童参与权、发展权等核心权益。项目将在此理论指导下，在社区花园改造中融入儿童视角设计，如开辟自然探索区等。同时以儿童需求为导向，搭建常态化儿童参与平台，建立儿童议事会、意见反馈渠道等机制，确保儿童能够成全参与改造决策、实施、监督与评估等，推动社区治理从“成人主导”向“儿童友好”转型，构建更包容、多元的社区环境。

3. 地区发展模式，推动社区协同共治。地区发展模式强调居民参与、社区自主与多方合作。项目以社区小花园改造为切入点，通过开展“花园改造议事会”、“花园微更新”等活动，激发居民对公共空间的关注与责任感。同时，搭建社区、物业、居民、儿童群体共同参与的协商平台，通过民主讨论、需求整合，制定出符合居民的社区归属感和协作能力，推动形成居民自主参与、多方协同治理的社区发展新格局。

项目具体实施计划

项目板块	具体服务内容	服务时间	服务频次
项目沟通保障机制	目标：为了顺利推进项目，立项后将与骆村社区进行全方位对接工作。	2025年6月-7月	按需开展

	<p>具体内容：</p> <p>1、建立与采购方沟通协商制度。本项目需在实施中加强与街道及落地社区对接协调。一是在上级业务主管和监管部门的指导下，进一步完善项目实施方案，特别是项目实施内容、项目形式等，尽快得以确定。二是建立每月工作进展通报制度，主动接受主管部门和落地服务社区的监督指导。三是重大问题随时汇报，重要培训安排事前制订工作方案，报主管部门和社区，并争取其现场指导。</p> <p>2、建立项目“一体化”推进和落实制度。一是安排1名专职社工、其他兼职社工，以及项目专家支持团队共同负责项目统筹推进，并通过建立每周工作例会制度等，狠抓项目推进和落实。二是建立内部统筹协商机制，明确职责分工、责任到人，并做到事前、事中、事后均有人及时跟进，确保项目实施运转顺畅。</p>		
<p>“童眼看世界”系列活动</p>	<p>目标：组建“童心观察团”并开展“社区漫步”等形式活动，引导儿童走进社区、发现社区，进一步增强对社区的了解，夯实儿童参与社区治理的实施基础。</p> <p>具体内容：</p> <p>1、招募及组建“童心观察团”，成员为骆村社区内6-14岁儿童及其家庭成员；</p> <p>2、组织“童心观察团”开展“童眼看世界”主题调研活动，引导制定社区资源图和社区小花园</p>	<p>2025年6月-7月</p>	<p>2次</p>



	问题清单，并形成可协商的议题内容。		
“童训强本领”系列活动	<p>目标：结合“童心观察团”的需求，链接各类资源，开展强能培训活动，增强儿童参与社区的内生能动力。</p> <p>具体内容：</p> <p>培训内容包括但不限于：</p> <p>1、“童梦同行”团队建设活动：以游戏形式促进彼此熟悉，形成团队凝聚力。</p> <p>2、“未来创想家设计坊”活动：招募设计相关专业的志愿者，对儿童观察团开展设计能力提升培训，为后期小区环境的改造夯实基础。</p> <p>3、“废旧新生”环保手工培训：通过收集废旧物品，并将其进行旧物改造，让其焕发新生命，培育儿童环保理念。</p> <p>4、“心灵驿站”情绪课堂：邀请专业心理老师，通过绘本阅读、情景模拟等，学习识别与表达情绪，掌握深呼吸、积极自我暗示等情绪调动方法，绘制“情绪管理手册”，提升儿童抗逆力。</p>	2025年7月-12月	4次
“童言议民生”系列活动	<p>目标：通过搭建社区儿童议事平台，形成议事规则，开展协商议事，增强儿童参与社区治理的规范性和有效性。</p> <p>具体内容：</p> <p>1、开展儿童议事能力培训，形成骆村社区儿童议事会议事规则，并在规则指导下开展议题讨论；</p> <p>2、“骆”议不绝儿童协商会：根据前期调研结</p>	2025年8月-12月	4次

	<p>果，通过搭建儿童议事协商平台，通过协商议事的 形式确定社区小花园方案（引导提出 2-3 个可 以改造的点）；</p> <p>3、根据讨论的议题内容，形成完整的改造方案， 与社区对接，确定可以落地执行实施的内容。</p>		
“童创换新 颜”系列活 动	<p>目标：通过落实儿童议事会的议案内容，进而增 强儿童参与社区的成就感和获得感。</p> <p>具体内容：</p> <p>1、结合社区意见，按照协商议事讨论的方案内 容，对社区小花园进行分批次改造，完成 2-3 处 实体改造</p> <p>2、组织儿童参与验收与成果展示活动，进一步 增强成就感和获得感。</p>	2025 年 8 月 -12 月	3 次
“童声品牌 展”系列活 动	<p>目标：通过开展丰富多彩的项目品牌宣传活动， 增强项目影响力和品牌力。</p> <p>具体内容：</p> <p>1、通过参观介绍或视频拍摄或儿童日记或儿童 成长册等形式，对实体改造的内容进行展示和宣 传，进一步增强项目影响力；</p> <p>2、总结回顾“童心观察团”工作，形成儿童参 与社区议事工具包，同时根据项目推进工作，结 合社区工作，总结提炼处骆村社区儿童参与社区 治理案例；</p> <p>3、开展表彰工作，增强儿童及其家庭参与社区 的获得感和幸福感；</p> <p>4、总结项目，并顺利完成项目结项评估。</p>	2025 年 9 月 -12 月	4 次

总服务场次	17 次
项目特色	<p>创新性、示范性、可推广性。</p> <p>1. 儿童视角深度嵌入，创新社区治理参与模式。项目突破传统社区改造“成人决策、儿童被动接受”的局限，将儿童需求调研、创意设计、方案表决等环节纳入改造全流程，构建“儿童提案-专业优化-共同落地”的参与机制。通过“儿童议事会”“童眼看世界”等特色活动，赋予儿童社区治理“话语权”与“决策权”，开创儿童作为核心主体参与公共空间改造的创新范式。</p> <p>2. 全链条闭环管理，打造示范化实践样本。项目构建了“需求收集-民主协商-工程实施-效果评估”的闭环管理体系，建立儿童意见追踪反馈机制，确保儿童提出的趣味景观设计等建议从规划到落地全程可追溯、可量化。项目实施过程形成标准化操作手册，为儿童友好社区建设提供可复制的实践模板与示范经验。</p> <p>3. 多方协同生态共建，形成可推广运作机制。整合社区居委会、学校、公益组织等多元主体，搭建“政社校家”协同平台。创新“儿童议事+专业赋能+资源众筹”联动模式，例如整合社会资源支持儿童提案落地、联合学校开展实践课程，实现资源共享与优势互补。项目形成的资源整合机制、多方协作路径，可为同类社区提供普适性的合作框架与操作指南。</p> <p>4. 经验成果标准化输出，推动区域治理升级。项目将实践成果转化为“理论+工具+案例”三位一体的输出体系，提炼儿童参与社区治理方法论，开发儿童议事工具包、空间设计指南等实用工具，汇编典型案例集。通过举办经验交流会、线上课程培训等方式，向周边社区乃至全国推广，助力儿童友好理念在社区治理领域的广泛应用与深度实践。</p>

风险预计与 防控方案	<p>分析项目执行中可能遇到的风险及如何应对。</p> <p>1. 儿童参与积极性不足</p> <p>风险分析：部分儿童可能因兴趣缺乏、时间冲突等原因参与积极性不高。</p> <p>防控方案：通过趣味活动设计、奖品激励等方式提升活动吸引力；提前与学校、家长沟通，合理安排活动时间；在前期调研的基础上，一方面增加宣传力度，帮助儿童及其家庭全面了解项目，另一方面通过滚雪球方式增加儿童参与的人数。</p> <p>2. 专业资源链接困难</p> <p>风险分析：项目中设计、议事规则培训、心理咨询等专业度较高，难以找到合适的专业机构与人员提供培训与技术支持。</p> <p>防控方案：提前与高校、社会组织等建立合作关系，签订合作协议；同时联系机构督导，申请督导的专业支持或资源链接支持。</p> <p>3. 项目资金短缺</p> <p>风险分析：项目实施过程中可能出现资金不足，影响项目推进。</p> <p>防控方案：一是合理编制预算，优化项目执行，控制成本；二是做到转款专用，不挪用项目资金；三是争取链接慈善资源融入项目，增强项目的可持续性。</p> <p>4. 安全风险</p> <p>风险分析：儿童在参与调研、改造施工等活动中可能存在安全隐患。</p> <p>防控方案：为参与儿童购买意外保险；风险较高的活动邀请家长一起陪同参加，或增加项目志愿者人数，确保服务对象安全；同时活动现场配备专业工作人员与急救设备，制定应急预案，确保儿童安全。</p>		
	资金预算编制		
	资	资金种类	金额（万元）
	金	财政补助资金预算	4

来源	社会配套资金	自有资金	0
	预算(提供证明材料)	已接受社会捐赠资金	0
		预期能接受社会捐赠资金	0
	总计		4

财政补助资金预算支出明细

(请严格按照项目资金使用要求编制预算)

服务项目	序号	预算内容	预算金额(元)		
			数量	单价	小计
“童眼看世界”系列活动	1	专职工作人员补贴	2	300	600
	2	志愿者补贴	2	80	160
	3	观察活动物料费、制作费等	2	1500	3000
“童训强本领”系列活动	1	专职工作人员补贴	4	300	1200
	2	志愿者补贴	4	80	320
	3	培训活动邀请相关专业人士的讲课费	2	300	600
	4	活动物料费、制作费、宣传费等	4	1500	6000
“童言议民生”系列活动	1	专职工作人员补贴	4	300	1200
	2	志愿者补贴	4	80	320
	3	活动物料费、制作费、宣传费等	4	1200	4800
“童创焕新颜”系列活动	1	专职工作人员补贴	3	300	900
	2	志愿者补贴	3	80	240
	3	协商内容落地产生的相关改造费、物料费、制作费、宣传费等	2	3000	6000
	4	儿童参与社区改造验收与成果展示活动	1	2000	2000

		涉及的物料费、制作费、宣传费等			
“童声品牌展”系列活动	1	专职工作人员补贴（案例撰写、表彰活动以及项目总结等工作）	4	300	1200
	2	志愿者补贴（协助完成表彰活动）	2	80	160
	3	案例撰专家督导费	1	1000	1000
	4	儿童参与社区治理协商议事工具包开发与印制涉及的设计费、印刷费等	50	65	3250
	5	“童心观察团”表彰活动涉及的物料费、制作费、宣传费等	1	3100	3100
管理经费	1	为了项目推进产生的管理经费，包括税费、办公用品等	1	3950	3950
财政补助资金预算支出合计		40000 元			
社会配套资金预算支出明细					
预算科目	序号	预算内容	预算金额（元）		
			数量	单价	小计
#####	1				
	2				
				
社会配套资金预算支出合计					
项目执行团队介绍					
姓名	学历及专业	社会工作职业资格	在项目中的角色分工	联系电话	
杨敏	本科，公共管理	助理社会工作师	项目负责人	19951999547	
孙艳	本科，人力资源	暂无	项目社工	15026815964	
何德慧	研究生，人力资源	中级社工师	项目社工	13815431970	



陈洁	本科，应用心理学	中级工作师，国家二级心理咨询师	项目专家	13814117029
周飞	大专，幼儿教育	暂无	项目社工	13915953574
唐栗	研究生，经济法	律师资格证	项目法务	18789802651
李红梅	本科，会计	会计从业资格证	项目会计	13912987896
项目负责人	姓名	杨敏	性别	女
	出生年月	1995.02	联系方式	19951999547
	邮箱	1359706543@qq.com	学历及专业	本科，公共管理
	社会工作职业资格	助理社工师	从业年限	10
执行项目经验介绍及其他需求介绍的内容	杨敏，1995年2月生，南京大学工商管理专业毕业。曾担任无锡新民公益创新发展中心常务副秘书长，现任南京新民社会社会工作服务中心理事长，同时为南京市未成年人保护评估员，中欧社会工作督导共建项目学员。2015年入行以来，先后主持或参加过30多个项目，带领机构先后获得多项省市区各级荣。更多详细见商务部分。			
申报单位意见				
<p>我单位保证项目申报材料真实、合法、有效，已制定项目实施计划、方案，确保项目如期完成；确认申报书中所列配套资金数额真实有效，来源合法可靠，保证配套资金及时到位；将按法律、法规有关规定，接受项目监管、审计、督导和评估，并承担相应责任。</p> <p>法定代表人签字：_____（单位盖章）</p> <p style="text-align: right;">2025年5月22日</p>				

注：公益创投实施过程中应严格遵循以下制度：

1. 《江宁区社会组织公益创投项目管理办法》
2. 《南京市江宁区公益创投项目资金使用管理暂行办法》
3. 《南京市江宁区公益创投项目绩效评估细则（试行）》
4. 《南京市江宁区公益创投项目监管细则（试行）》