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南京市政府采购合同

项目名称 ：南京晓庄学院 A 区、N 区学生宿舍改造项目

采 购 人 ：南京晓庄学院

供 应 商 ：江苏宁浦建设工程有限公司

签订日期 ：2025 年 7 月 16 日
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采购人：（以下称甲方）南京晓庄学院 供应商：（以下称乙方）江苏宁浦建设工程有限公司

住所地：南京市江宁区弘景大道3601号 住所地：南京市浦口区江浦街道中圣街3401号

甲乙双方依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法

规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

1、工程概况

工程名称：南京晓庄学院 A 区、N区学生宿舍改造

工程地点：南京晓庄学院方山校区

工程内容：卫生间、洗漱间及大厅区域吊顶更换（含灯具），卫生间隔断更换、洗漱间水池包封

不锈钢、更换房间灯具及开关面板，房间内乳胶漆、阳台栏杆等油漆出新等。具体施工范围、做

法及数量详见工程量清单。进场施工后采购人可根据实际需求调整出新范围。

2、工程承包范围

承包范围：采购文件所列的所有项目。

3、合同工期

合同工期总日历天数：进场后 25 日历天

4、质量标准

1）工程质量标准：按《建筑工程施工质量验收统一规范》（GB50300-2013）等国家、江苏省、

南京市现行规范验收；

2）工程质保期： 2 年，其中防水工程 5 年。

5、合同价款

1）金额（大写）： 壹佰柒拾陆万贰仟贰佰肆拾陆元玖角壹分 （人民币）（含肆万元暂列金）

¥：1762246.91 元（含 40000 元暂列金）。

6、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1）本合同协议

2）招标文件

3）明确双方权利、义务的纪要、协议

4）根据甲方需求编制的项目清单、概算

5）施工图纸、竣工图纸和相关电子文件

6）标准、规范及有关技术文件、技术要求

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

7、工程质量管理要求

7.1 达到现行国家验评标准合格或其以上等级；

7.2 在施工过程中乙方需加强质量管理。对隐蔽工程，乙方必须及时通知后勤处，后勤处在接到

乙方通知后及时进行现场勘查、确认和验收；后勤处会安排专业监理公司或物业公司对项目施工

过程进行监督管理；
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7.3 工程完工后，乙方应及时向后勤处提出验收申请。后勤处在接到申请两日内，组织设计单位

（若有）、监理单位、使用单位等进行工程验收。对验收中查出的质量问题，乙方必须认真、及

时整改。对施工质量不合格的工程，不验收，不结算。

7.4 确认的主材品牌，施工过程中乙方不得随意更换或以次充好，工程所用主材需一次性全部进

场，中途如需补货需在采购人见证下补货。

7.5 质量保修期不低于 2 年，其中防水工程不低于 5 年。

8、工程安全文明管理要求

8.1 具有安全生产许可证；

8.2 有关安全施工（生产）证件的检验。进场前首先提交该施工企业的安全施工（生产）证明和

相关人员上岗证等，留下复印件；

8.3 施工现场安全制度的落实与检查。施工方应确定固定安全员，落实有效安全措施；乙方在施

工过程中一定要自行做好安全措施和现场防护措施，如若在工程作业过程中发生安全事故造成乙

方人员或因乙方原因造成第三方人员伤亡，一切责任由乙方承担。

8.4 所有现场施工人员必须统一工作服；若发现未能按规范要求统一服装的第一次每人支付违约

金 200 元/次；

8.5 专业技术人员必须持证上岗，必须为投标时提供的专业技术人员，若由于特殊原因需要变更

原先投标时的专业技术人员，必须履行变更程序。若发现负责的相关专业技术人员不是投标或变

更后的人员每次支付违约金 2000 元；

8.6 乙方应设立安全生产管理机构，建立健全安全生产责任制度和教育培训制度，制定安全生产

规章制度和操作规程，建立生产安全事故紧急预案。

8.7 乙方主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责，项目负责人对建设工程项目的安全

施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使

用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事

故。至少配备 1名安全员（全天候）用于施工现场安全文明施工的监督工作。

8.8 乙方应当建立安全生产费用预算，在工程报价中应当包含工程施工的安全作业环境及安全施

工措施所需费用。

（1）包括：脚手架设施、三宝、四口、五临边防护措施、施工机械安全措施、电气保护安全照

明设施、消防安全措施、现场环境美化等。

（2）要保证安全生产费用专款专用，用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措

施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

（3）在项目实施前应实地勘察，确保所需的各项有关安全文明施工的措施费用包含在总价中。

（4）接受甲方的监督，应无条件接受甲方提出的有关文明施工、安全施工的要求。

8.9 乙方严格按照现行工程建设强制性标准和安全生产操作规范以及与建设工程相关的法律、法

规进行施工作业。

8.10 乙方要依法为施工人员参加工伤社会保险，交纳保险费。

9、工程进度管理要求

9.1 乙方在开工前应编制的施工进度计划，必须会同施工方案一并报后勤处审批；
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9.2 后勤处项目负责人及使用单位代表及时检查、督促工程进度情况，针对施工中出现的问题，

要求乙方采取相应的措施，确保质量、进度计划的措施，甲方会派出工程监理，乙方应积极配合，

服从监理监督管理。

9.3 乙方应建立全面反映工程进度状况的工程日志、工程实际与计划进度对比图，乙方做好工程

的统筹、计划工作，科学组织，倒排工期，编制施工进度计划，根据现场情况优化施工组织设计

及施工方案，以提高施工效率，加快施工进度，乙方应有驻校工程技术人员，确保施工质量。

9.4 乙方要及时向后勤处提交工程进度的各类计划与完成工程量报表，后勤处收到报表后及时审

核，需要调整修改的资料，乙方得到信息反馈后在一天内修改完成。

9.5 项目负责人必须常驻现场（若更换项目负责人须经采购人批准），每天不少于 8 小时。如缺

席，每次罚款 1000 元，上不封顶。若施工单位不能在合同工期内完工，每延迟一天扣除合同总

价的 1%。相关违约金，采购人有权从工程款结算款中直接扣除。

10、工程费用管理要求

10.1 施工期间，乙方不得追加相关措施费或抢修费、赶工费等费用（含节假日及夜间施工）；

10.2 违约金在当期结算费用中扣除；

10.3 乙方的工程款申报，严格按照实际完成的工程量及定额标准填报，不得虚报，甲方根据最

终核减率确定审计费用具体的支出比例，按下述执行：单项工程核减率低于 8%的，其审计费用

全部由甲方承担；单项工程核减率超过 8%的，其审计费用全部由乙方承担，并由甲方从乙方工

程款中扣除。最终工程结算价=经审计后的工程审定价-需承担的审计服务费。

10.4 乙方应根据江苏省相关文件规定、现行标准和合同文件关于农民工工伤保险的约定，负责

购买农民工工伤保险。

10.5 凡涉及影响建筑风格、档次的设备、材料，采购前其品牌、质量、规格、颜色等必须获得

甲方的确认。

11、现场管理要求

11.1 内墙、外墙涂料品牌要求：立邦、多乐士、华润或同档次品牌，环保无异味；油漆品牌要

求：长江、百艺、华润或其他同档次品牌，环保无异味；墙地砖更换要选取与原墙地砖颜色接近

的色系瓷砖；LED 平板灯选用欧普、雷士、三雄极光或同档次品牌，报采购人选型；卫生间隔断

采用抗倍特板，款式及颜色报采购人选型。所有材料进场验收合格后方可施工。

11.2.房间及过道内的监控、烟感等设备需做好成品保护，丢失或损坏需照价赔偿。

11.3 大厅已安装的一盏平板灯需保护性拆除，吊顶安装完成后该灯具利旧。已更换为铝扣板吊

顶的房间本次不再更换。若施工单位误拆，需无偿恢复。

11.4 施工过程中产生的建筑垃圾需堆放至学校指定地点，并及时清运出校。

11.5 项目完工后，施工单位需完成施工区域内垃圾外运及保洁工作，包括但不限于去除油漆点、

玻璃胶、房间灰尘、窗户（窗框及玻璃）清洗、墙地砖清洗等，该项报价已在工程量清单中单独

列出，请施工单位综合考虑进行报价。

11.6 施工单位进场后需服从学校管理规定，学校会安排监理对项目进行全过程监管，出入宿舍

需在物管处登记，所有施工人员佩戴安全帽，统一穿着印有公司 LOGO 的马甲；施工单位必须为

本工程所有施工人员安全负责，为施工人员提供符合采购人要求的工作服及必要的劳动防护用品，
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费用由施工单位自理。因施工单位原因导致第三方人身或财产损害，由施工单位自行负担一切责

任，与采购人无关，因此给采购人所造成的损失及后果均由施工单位承担。

11.7 施工单位需根据采购人及监理要求，及时提交相关报审资料。竣工验收完成后 20 天内提交

结算资料，若因施工单位未能及时提交结算资料，造成采购人年底无法按时支付工程款，由此引

发的相关责任由施工单位自行承担。项目结算完成后，施工单位需根据采购人要求提交项目电子

档案。

12、廉政建设要求

乙方必须严格按照《廉政协议》履行职责与义务，若出现违反《廉政协议》规定的情况，一

票否决，坚决清理出学校施工队伍。

13、付款方式

1.项目竣工验收完成，结算审计（结算单价按照中标单价结算，工程量按实结算）后支付至

结算价的 100%。

2.审计服务费按下述执行：工程核减率低于 8%的，其审计费用全部由采购人承担；工程核

减率超过 8%的，其审计费用全部由中标供应商承担，并由采购人从成交供应商工程款中扣除。

甲方（采购人）：（盖章） 乙方（供应商）：（盖章）

代表人：沈艾武 代表人：孟宪有

电话：025-86178151 电话：13585125446

开户银行：中国农业银行南京汉中西路支行 开户银行： 南京工行江北新区分行

账号：10107001040000168 账号：4301015609100114128
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为保证工程施工实施过程中创造安全、高效的施工环境、切实做好本项目的安全管理工作，

承包人 江苏宁浦建设工程有限公司 （以下简称“乙方”）特此以下承诺：

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的

有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增

强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职

安全检查人员、有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和

具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、

总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制，从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）

的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横

向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的

1%-3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，

有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治

安的行为。

5、具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员必须接受安全技术教育，熟知

和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从

事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车、船艇驾驶、爆破、潜水、

瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工

现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有的施工人员都

应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或其他方式转让给

任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全员应随时检查劳动防护用品的

穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处
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于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场

必须具有相关的安全标志牌。

10、按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中安全生产事故应急救援预案；如果发生安全事

故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关

部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

11、承诺人在工程建设全过程中，承担一切安全生产工作，承担一切不安全而引发的经济法律责

任。

承诺单位：江苏宁浦建设工程有限公司

2025 年 7 月 16 日
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为加强重点建设工程中的廉政建设、规范工程建设程序，有效防止违法违纪行为，保护国家、

集体和当事人的合法权益，努力实现“投资高效、工程优质、干部优秀”的目标，根据工程建设

有关法律法规和廉政建设责任制规定，由 南京晓庄学院（以下简称甲方）与承担工程建设项目

的江苏擎蕴建设有限公司（以下简称乙方），订立本廉政协议。

一、甲乙双方的责任

1、严格遵守国家、省、市、区工程建设方面的法律法规和廉政建设相关规定，严格执行工程建

设程序，确保工程建设节省、高效、优质、廉洁。

2、严格履行建设工程项目承发包合同。

3、严格执行招投标法等法律规定，确保招投标过程公平、公正、公开，签订《工程项目实施合

同》和《建设工程施工承包廉政协议》。

4、所有重点工程必须履行报批手续，杜绝违反和擅自简化工程建设基本程序现象，一旦发现有

质量、腐败等问题，都将按照规定追究有关责任人的责任。

二、甲方的责任

1、严格执行党和国家的方针、政策，依照法律法规和规章履行职责，做到公道正派，公正廉洁。

2、不得参加影响公正执行公务的宴请和娱乐性活动。

3、不得索要或接受乙方回扣、礼金、有价证券、贵重物品和其他任何形式的馈赠。

4、不得到乙方报销应由个人支付的各种费用。

6、不得以任何理由和方式向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目工程合同以外的材料、设备

等。

三、乙方的责任

1、乙方作为建设工程的施工单位，应严格遵守建设工程有关法律法规和规章，精心组织、科学

管理、文明施工，保质保量完成工程任务。

2、不得以任何理由组织或邀请甲方人员、监理人员外出参观考察或参加娱乐活动。

3、不得以任何理由向甲方人员及监理人员提供或暗示提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和

其他任何形式的馈赠。

4、不得以任何名义为甲方及监理人员报销应由个人支付的任何费用。

四、本协议与工程承包合同一同签订，经甲乙双方代表签字后生效。

五、本协议有效期为签订之日起至全部工程竣工验收合格止。

甲方单位（盖章） 乙方单位（盖章）

甲方代表： 乙方代表：
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致：南京晓庄学院

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本人以江苏擎蕴建设有限公司法定代表人的

资格，郑重承诺：

我单位承建南京晓庄学院 A 区、N 区学生宿舍改造项目时，将保证做到：

1、按照（劳动法）规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包

工头”。

2、我公司分包单位雇佣农民工的。将要求分包单位按照第 1 条规定签订劳动合同，并负责

督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致

使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿拖欠农民工工资负

总责。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主

暂停我公司 1 年期间参加业主招标项目投标资格的处罚。届时愿意接受交通行政主管部门依照有

关规定作出的其他处罚决定。

承诺人（公章）：江苏宁浦建设工程有限公司

地 址：

法定代表人（签字）：
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